



Projektmanagement

Auf einen Nenner gebracht, verstehen wir unser Angebot für Sie wie folgt: Sie erwarten, dass alles nach Ihren Vorstellungen klappt – und wir übernehmen dafür die Verantwortung. Ein qualifiziertes Projektmanagement arbeitet strikt ergebnisorientiert – und erfolgssichernd. Denn sowohl Fehlentwicklungen als auch Chancen werden somit früh – sprich rechtzeitig – erkannt und entsprechend gehandhabt. Unser Projektmanagement gibt Ihnen in jeder Phase volle Transparenz.

In Time. In Quality. In Budget.

Mit dem Projektmanagement übernimmt die CME Projekt GmbH für Sie die Verantwortung für alle Führungsaufgaben im Projektzeitraum, für die Projektorganisation und für das Projektbudget. In der konkreten Umsetzung zählen zu unserem Leistungsumfang:

- Beschreibung und Definition von Aufgaben (Projektstrukturplan)
- Vertragsmanagement
- Beauftragung und Koordination des Planers und einer Bau-Überwachung
- Technische Projektsteuerung inkl. der Beschaffungs- und Terminplanung
- Kaufmännische Projektsteuerung mit Kostenplanung, Mittelbeschaffung und -kontrolle sowie Berichtswesen
- Personal- und Ressourcenplanung

Qualitätssicherung. Terminkontrolle.

Claim Management. Dokumentenmanagement.

Im Ganzen oder im Detail.

Externes Projektmanagement bieten wir Ihnen sowohl im Bauherren-Engineering wie auch seitens eines Projektausführenden an.

Selbstverständlich übernimmt die CME Projekt GmbH auch herausgelöste Managementleistungen (Teilprojektleitungen) im Unterauftrag eines größeren Gesamtplaners.



Externe Kompetenz statt interne Kostenstelle.

Investitionszyklen werden immer kürzer. Technische Standards, Verordnungen und Verfahren ändern sich laufend. Haben Sie im Tagesgeschäft wirklich die nötige Zeit, um alle relevanten Fakten zu recherchieren? Nicht nur wachsende Serviceorientierung, sondern speziell auch gesteigertes Kostenbewusstsein lässt Auftraggeber da gern auf externes Know-how zurückgreifen. Die Alternative wäre, für unregelmäßig oder selten auftauchende Projektabwicklungen in eigenes Spezialwissen zu investieren und zudem teure Manpower vorzuhalten.


CME Projekt GmbH – Ihre Effizienzfaktoren.

Untersuchungen aus der Praxis belegen, dass Projektabwicklungen eine ungenügende Effizienz aufweisen, wenn die Kompetenz im Projektmanagement mit all seinen Facetten außerhalb des jeweiligen Kerngeschäftes des Auftraggebers liegt. Einfach, weil dann die Methoden, Tools und Organisationsstrukturen im Unternehmen nicht vorhanden sind. Schon mit klarer Formulierung von Anforderungen und Zielen und einer effektiven Unterstützung Ihrer Vorstellungen wirken sich ein Engagement der CME Projekt GmbH positiv auf alle Projektphasen aus.

Probleme gebannt. Projekt gesichert.

Ein Auszug aus der Gartner Studie 2005 zeigt die Gewichtung von Ursachen, die dazu führen, dass Projekte ihr Ziel verfehlen. Den mit roter Schrift herausgehobenen Unzulänglichkeiten wird mit einem gut strukturierten Projektmanagement effektiv begegnet.

- 1- Unklare Anforderungen und Ziele
- 2- Unzureichende Projektplanung
- 3- Egoismus und Kompetenzstreitigkeit
- 4- Fehlende PM - Methodik
- 5- Mangelhaftes Stakeholder - Management
- 6- Schlechte Kommunikation
- 7- Fehlende Top - Management Unterstützung
- 8- Fehlende PM - Erfahrungen der Führung
- 9- Technische Anforderungen zu hoch
- 10- Mangel an qualifizierten Mitarbeitern
- 11- Fehlende Ressourcen bei Projektstart



Ringeinteilung: 20%, 40%, 60% und 80%

Quelle: Gartner Studie 2005